

会议纪要及后续工作计划

会议日期：2026 年 7 月 2 日

会议主题：产品功能规划与阶段划分讨论

一、产品现状与问题诊断

1.1 当前产品定位

产品核心能力：通过企业微信/微信群聊消息采集，与项目进行绑定，实现消息的结构化归档和日报生成。

1.2 现有问题

问题类型	具体描述
信息收集不全	仅能采集群聊消息，无法覆盖私聊、线下沟通、电话等场景
使用场景不明确	不知道产品给谁用、解决什么具体问题
功能模块空泛	进度中心、预警中心、影像中心等内容为空或意义不清
侵入工作习惯	要求用户把业务消息发到群里，增加了额外工作量
缺乏闭环	日报只是”抄工作”，没有形成督办、跟进等闭环管理

1.3 竞品参考

- 宝莱达：现有参考产品，但信息收集不全、输出物不明确
- 钉钉 AI 助手：可自动总结聊天记录
- 物业客服系统：通过企微混合成长实现自动工单，使用场景明确

二、产品重新定位

2.1 核心定位

信息收集基座 —— 先把群聊消息和项目绑定，做好数据归集，再逐步扩展。

2.2 长期方向

结合 AI 智能助手，做成智能客服/机器人形态：

- 用户可以直接跟企微机器人对话录入信息
- 减少对工作习惯的侵入
- 形成”录入 → 结构化 → 日报 → 督办”的闭环

三、技术架构与数据流

3.1 数据来源


来源	接入方式	状态
企业微信	会话内容存档接口	✅ 已跑通，试用期 1 个月
微信外部群	企微外部群聊	✅ 可行
三吉通（本地化企微）	需研究消息接口开放情况	⌚ 待调研
用户手动录入	提供补充录入入口	⌚ 规划中

3.2 消息数据结构

每条消息包含以下字段：

- 消息 ID：唯一标识
- 发送者信息：UID、昵称等
- 消息类型：文本 / 语音 / 图片 / 视频 / 动作通知等
- 消息内容：具体文本或媒体文件
- 时间戳：发送时间

3.3 数据处理流程



四、功能阶段规划

4.1 整体阶段划分

阶段	功能模块	核心内容	状态
阶段 1	基础数据接入	企微群聊消息获取、项目绑定	✅ 已部分实现
阶段 2	事件结构化	消息解析、分类、字段抽取	🔄 开发中
阶段 3	日报生成	基于结构化事件，按模板生成智能简报	🔴 当前重点
阶段 4	成员与权限	角色划分、数据权限控制	⌚ 待设计

Table 3 – continued

阶段	功能模块	核心内容	状态
阶段 5+	影像/进度/预警/AI 问答	各中心功能完善	 待明确场景

4.2 阶段 3（当前重点）详细规划

目标：完成最小可用版本（MVP），确保基础流程跑通。

包含内容：

- 1. 消息接入与项目绑定
 - 通过群聊 ID 与项目 ID 做关联
 - 群聊内发消息自动触发绑定
- 2. 事件结构化
 - 基于规则匹配进行消息分类（暂不接大模型）
 - 抽取关键字段：来源、消息文本、时间等
- 3. 日报生成
 - 提供可配置日报模板
 - 结构化数据 + 模板 → AI 润色生成
 - 支持不同角色看到不同内容的日报

五、AI 应用规划

5.1 应用场景

应用场景	实现方式	优先级
日报润色/生成	结构化数据 + 模板 → 调用大模型 API/智能体	 高
消息智能分类	当前用规则匹配，后续接入大模型语义分析	 中
图片识别与归档	多模态模型识别 → 打标签 → 分类存储	 中
智能客服机器人	用户直接跟企微机器人对话，自动录入信息	 中
语音转文字	支持语音消息识别（现场人员习惯发语音）	 中

5.2 技术方案

- 大模型部署：不本地部署，调用集团内部已有的大模型 API
- 智能体平台：优先尝试腾讯相关平台，功能受限再考虑其他
- 多模态支持：需支持文本、语音、图片、视频

六、新增功能提议

功能	说明	价值
督办/工单系统	群聊中聊完后形成待办督办事项	形成闭环，有明确使用场景
手动录入入口	允许用户补充群聊外的信息（文本、拍照等）	解决信息收集不全问题
智能助手机器人	用户直接私聊机器人录入信息	减少对工作习惯的侵入

七、后续工作计划

🔴 优先级 1：立即执行（本周）

序号	任务	负责人	交付物	说明
1	细化阶段 3 功能范围	方圆	功能范围文档	框定 MVP 具体做什么，写详细文档
2	设计数据流/业务流程图	方圆	流程图	消息接入 → 存档 → 绑定 → 解析 → 日报全流程
3	日报模板设计	方圆	模板文档	提供可配置模板，明确不同角色日报差异
4	竞品调研	方圆	调研报告	调研钉钉 AI 助手、物业客服系统等类似产品
5	角色与权限初步设计	方圆	角色权限文档	明确系统给哪些角色用，各角色权限

🟡 优先级 2：近期跟进（1-2 周）

序号	任务	负责人	交付物	说明
6	试用期内多发业务消息	团队	测试数据集	利用 1 个月免费试用期，多造测试数据
7	调研三吉通消息接口	技术	调研结论	研究三吉通是否开放群聊消息获取接口
8	AI 日报生成验证	技术 + 产品	验证 Demo	用已有数据 + 模板，调用大模型 API 验证效果
9	图片 AI 归档方案验证	技术	验证结论	验证多模态模型识别工程图片、打标签可行性

🟢 优先级 3：中长期规划

序号	任务	说明
10	智能客服机器人方案设计	设计用户直接跟机器人对话录入信息的流程
11	督办/工单功能详细设计	基于群聊消息生成待办事项，形成闭环
12	进度中心重新设计	明确计划节点、实际进展的模板和关注指标
13	预警中心设计	明确预警规则、触发条件、通知对象
14	影像中心增强	AI 筛选重要图片，支持报告自动配图

八、关键待决策问题

序号	问题	影响	建议解决时间
1	MVP 到底包含哪些功能？	决定开发范围	本周内
2	日报到底给谁看？模板是什么？	决定产品设计方向	本周内
3	是否优先做”智能客服机器人”？	决定长期产品形态	1-2 周内
4	三吉通能否接入？	决定数据来源扩展性	1-2 周内
5	AI 智能体用哪个平台搭建？	决定技术方案	1-2 周内

九、会议核心结论

- 1. 当前产品处于”有技术能力但缺场景”的阶段，核心矛盾是不知道给谁用、解决什么问题。
- 2. 下一步最关键的工作是产品层面的梳理：明确角色、场景、价值，框定 MVP 范围，输出详细文档。
- 3. 阶段 3（日报生成）是当前重点，需尽快验证 AI 生成日报的可行性。
- 4. 智能客服机器人被认为是长期最有价值的方向，可减少对用户工作习惯的侵入。
- 5. 督办/工单系统是一个有明确使用场景的功能，建议纳入后续规划。

文档整理时间：2026 年 7 月 2 日