

工地大脑产品会议纪要

会议日期：2026 年 7 月 7 日

会议主题：工地大脑产品功能规划、日报中心设计、系统对接方案及一期开发范围确认

一、产品定位与整体战略

1.1 核心定位

"工地大脑" 是面向管理者的产品，核心功能是信息收集和数据规整。

目前整个产品体系都是面向管理者的，缺乏面向基层工人/干活人员的功能。

"记性好" (智能助手) 是私有化部署的个人工具 (类似个人会员)，所有数据属于用户自己。后期考虑将"记性好"与"工地大脑"结合，让督办功能面向普通工人。

1.2 战略方向：跟随广联达，不追求创新

明确采取技术跟随策略：广联达（行业头部）做什么功能，就跟进什么功能，不需要比它功能多。

广联达的商业模式目前也尚未跑通（可能是 ToB 卖给项目或领导层），工地大脑则面向三局内部。

现阶段重点是把路径跑通，而非做过多创意。等广联达商业模式验证成功后，再投入重点资源做适配和优化。

目前需要做的差异化创新只有两个：

- 三局通的单点登录适配;
- 与"记性好"的联动。

二、系统对接关系：三局通、企微与工地大脑

2.1 三局通与工地大脑的对接（两个独立功能）

功能一：单点登录（鉴权）

三局通使用 OAuth 2.0 通用鉴权模式。

工地大脑目前后台是独立的账号密码登录（网页端+小程序），计划用三局通的鉴权体系替代现有登录方式。

实现方式：在三局通内注册自建应用，将工地大脑加进去，用户通过三局通扫码或登录直接进入工地大脑后台。

这只是鉴权入口的替换，不影响其他功能。

功能二：群聊信息采集

三局通也在尝试通过企微采集群聊信息，这与工地大脑采集群聊信息是两条并行的线。

三局通的人员无法拉到企微的群里，两边系统互相独立，无法交叉。

所以两边各自采集各自的数据，最后汇总到工地大脑。

2.2 企微（企业微信）的关系

企微是私有化部署的，有自己的聊天、会话存档体系。

工地大脑对接的是企微的会话存档功能，每天费用约 900 元。

企微的劣势是无法采集单聊信息，只能采集群聊，这是相比钉钉等通用办公产品的短板。

三、功能模块开发进度与一期范围

3.1 一期目标：做到第 5 项（项目成员与基础权限）

模块	状态	详细说明
1. 群消息绑定与接入	☒ 已跑通	已能采集群聊消息
2. 现场事件中心	进行中	目前采用手动数据库分类；后期计划接入 AI，对语义模糊的消息自动分类。当前缺少真实消息数据，考虑用 AI 生成模拟消息在测试群发送。
3. 日报中心	核心功能开发中	自动生成 + AI 润色已完成；分为 7 个固定章节；但尚未按角色划分模板，这是接下来的重点工作。
4. 智能体（AI 润色）	☒ 已完成	已做好接口，等日报端调用。
5. 项目成员与基础权限	待开发	主要增加三局通单点登录和用户信息同步；其他与上次讨论无大区别。

3.2 后续模块（一期之后）

- 进度中心：广联达目前也没有数据，需要自己设计模板；且广联达最新版本已删除进度中心（可能觉得数据不准或没用）。
- 营销中心：后续跟进。
- 风险预警：日报中已预留风险预警章节，后续补充。
- 任务实时分配：根据预警自动分配任务并跟进处理情况。

四、日报中心详细设计（重点讨论）

4.1 当前问题

日报已能自动生成并 AI 润色，但模板尚未按角色划分。

数据结构已初步定义（7 个章节），但需根据各角色需求调整字段。

4.2 角色模板规划（先官方定义，后续视情况开放自定义）

1. 项目经理

- 项目整体概况
- 项目进度
- 风险预警
- 关键问题
- 劳务情况（通过群聊信息获取）
- 需要跟进的项目相关资料

2. 施工员 / 项目实施人员

- 今日已完成的项目内容
- 今日遇到的问题
- 人员情况
- 计划（与后期进度中心关联）

3. 安全员

- 从预警中提取的安全问题分类

- 新增隐患清单
- 整改进度与重点
- 后期：根据预警实时分配任务，跟进处理情况

4. 质量人员

- 待补充具体字段

5. 公司管理层

- 多项目整体情况（全局视角）
- 重大风险
- 关键节点
- 项目整体概况与风险预警

4.3 关于自定义模板的讨论

目前认为自定义模板不是必要功能，因为施工员、质量员等角色分工在每个项目中相对固定，他们要看的内容理论上比较接近。

决策：先由官方定义各角色固定模板，后续如有强烈需求再开放自定义。

但需先明确产品数据结构：定义好固定字段（如风险、责任人、时间、照片等），模板是根据这些字段配置的。

4.4 待办：模板调研

需要到项目现场与各角色实际沟通：

- 他们每天/每周需要获取什么信息？
- 查看日报后的下一步动作是什么？

- 确认施工员、质量员等是否确实属于"管理人员"（而非干活的工人），因为他们才是日报的受众。

五、"记性好"与工地大脑的联动方案（重点）

5.1 产品关系

记性好 = 个人私有化助手（个人会员），数据归个人所有。

工地大脑 = 企业级应用（企业会员），数据归企业。

理想状态：如果用户在某项目里，企业级的数据理论上也应该能给个人使用。

5.2 双向数据同步（通过 API 调用）

方向	内容	场景
工地大脑 → 记性好	日报中的待办事项、需处理情况	实时同步生成督办工单，形成待办追踪
记性好 → 工地大脑	手动输入、语音输入的数据	同步到工地大脑，补充日志内容
记性好 → 工地大脑	记性好中的单据	推送后形成预警和问题（比群聊消息更全）

5.3 隐私与授权机制

核心原则：记性好是私人的，不是企业的。

任何数据同步都必须用户主动授权（"愿意分享"），在记性好端做授权开关。用户点击同步后，数据才上传到工地大脑。

不能未经同意直接调用记性好数据。

5.4 未来问答联动

广联达目前的问答只能基于群聊固有信息。

工地大脑未来的差异化：既能问企业数据（工地大脑），又能问个人数据（记性好）。

界面设计需重点考虑两者如何在同一界面联动。

5.5 近期试验任务

- 记性好数据推送到工地大脑，能形成什么（预警/问题）？
- 工地大脑数据推送到记性好，能形成什么（工单/单据）？

优先推进单据推送，可能比单纯推送待办更有价值。

六、群聊消息采集与 AI 处理的技术细节

6.1 消息存储结构

必须存储的字段：群聊 ID、时间、微信 ID、文本内容。

身份识别：需要将微信 ID 与角色绑定（知道这个人是干嘛的），或通过 AI 根据长期发言内容自动识别身份。

6.2 上下文关联

群聊消息存在穿插、指代、省略等问题（如“早上那件事办完了吗”）。

方案：将所有消息存入数据库，整体交给 AI 处理，让 AI 自行判断上下文关联和指代关系。

需要 AI 识别：时间引用、代词指代、同一话题的多条消息聚合。

6.3 采集频率与 AI 分析时机

- 消息采集：可实时增量同步，或定时拉取（如每 2-3 小时、半天、每天一次）。
- AI 分析：不需要每来一条消息就分析一次，可以定时统一处理（如每天一次），将当天所有消息一次性丢给 AI。
- 统一处理 vs 单条处理，在 token 消耗上差别不大，但统一处理更可控。
- 广联达目前的做法：约 2-3 小时同步一次群消息并分析是否有新风险/问题。

6.4 数据过滤

需要过滤无效数据（如打招呼、表情包等），可通过关键词筛选。

6.5 试点建议

建议将研发团队自己的微信群转为企微群，作为真实试点。

目前研发群 16 人，每天有大量真实项目管理消息，适合验证事件分类、日报生成、任务跟进等功能。

先把自己团队十几人的项目管理问题解决好，再复制到工地场景。

七、项目管理痛点与 AI 辅助边界

7.1 当前痛点（自己团队也存在）

任务在群里说完就算“干完了”，缺乏实质性评估和跟进。

在飞书群里试过多张表格管理任务，最终效果都不好，大家不愿意回复。

即使十几人的高素质研发团队都没解决，工地几十上百人的场景更难解决。

7.2 AI 的能力边界

AI 目前无法实质性理解项目完成情况。例如用户说"干完了"，但实际质量不达标或未真正完成，AI 无法判断。

需要人工辅助：有经验的项目管理员去评估、纠正 AI 的输出。

现阶段定位是辅助工具，而非完全替代人工。

7.3 未来期望

- 从"群里@所有人"进化到 AI 一对一单聊跟进。
- 接入更多系统、采集更多数据（群聊+记性好+其他），扩大 AI 项目管理的幅度。
- 信息越全，AI 辅助能力越强。

八、商业模式与资源

8.1 收费模式

目前未立项，暂不讨论对项目收费。

先跟随广联达，等其商业模式跑通后再跟进。

8.2 技术资源

服务器计划用腾讯云，先在培训环境部署，后续不够再扩容。

项目目前还在本地运行，未部署到服务器，因此外部群消息无法采集。

8.3 产品名称

"记性好"这个名字被反馈像保健品，"超级智能助手"等名称待定。

九、会议结论与下一步行动

9.1 确定的方向

- 跟随广联达：不追求功能超越，匹配其现有功能（报告中心、预警中心等），其上什么我们上什么。
- 重点做两个差异化：三局通单点登录与用户信息同步；与"记性好"的双向数据联动。
- 先做内部试点：把研发团队群作为企微采集和 AI 处理的试验场，验证日报、事件分类、任务跟进等能力。

9.2 具体待办

序号	任务	负责人/说明
1	日报模板设计	按角色（项目经理、施工员、安全员、质量员、公司管理层）分别设计模板，需到项目现场调研各角色实际需求
2	数据结构定义	产品端定义好日报所需的固定字段（风险、责任人、时间、照片等）
3	对接三局通	完成单点登录（OAuth 2.0 鉴权）和用户信息同步
4	对接记性好	跑通双向 API 同步，先做两个试验（单据/工单推送）
5	AI 模拟数据	生成模拟群聊消息用于测试现场事件分类
6	市场调研	关注市面上是否有面向非管理者的类似产品；研究广联达的实现细节（采集频率、分析逻辑等）
7	群消息试点	将研发群转为企微群，接入会话存档进行真实数据采集

会议核心共识：现阶段不追求产品创新，重点是跟随行业头部跑通路径，同时把三局通登录和记性好联动两个差异化点做扎实，通过内部团队的真实使用场景验证产品价值。